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Ref. : Lucrari de marcaje rutiere pe raza DRDP Craiova

Urmare a adresei dumneavoastra nr. 320/17.11.2022, inregistrata la DRDP Craiova cu
nr. 35489/21.11.2022, prin care solicitati informatii cu privire la marcajele rutiere executate in
baza Acordului-Cadru de ”Lucrari de marcaje rutiere prefabricate termoplastic aplicate la
cald, covoare antiderapante si materiale plastice aplicate la cald (spray) pe reteaua de

autostrazi si drumuri nationale — Lot DRDP Craiova”, va comunicam urmatoarele:

- Asocierea S.C. GAMIDA EUROMARK S.R.L. — S.C. DUMAVA SEMNALIZARE
S.R.L. a semnat un Acord-Cadru cu CNAIR S.A. in data de 17.02.2022.

- DRDP Craiova in baza Acordului-Cadru incheiat de CNAIR S.A. a incheiat un contract
subsecvent cu asocierca mai sus mentionata in data de 24.05.2022 cu termen de
finalizare in data de 31.08.2022.

- La momentul inceperii anului scolar in data de 05.09.2022, marcajele monocolor si
antiderapante in dreptul unitatilor de invatamant erau finalizare in proportie de 28 %.

- Contractul subsecvent incheiat cu asocierea a fost finalizat cu o intarziere de 43 de zile,
totodata mentionam ca prestatorul a fost notificat ca se afla in intarziere, si ca are
obligatia de a finaliza trecerile de pietoni pana la inceperea anului scolar, fapte ce a dus
la penalizarea financiara a asocierii si la emiterea documentului constatator primar

negativ

Serviciul Sigura.,nﬁ-@fr’crglaﬁﬁ
ing. Novgorodsthi Cafalin

\



